



Fondazione Antonio Bassi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 12/2014 Rep.

Prot. 22

L'anno 2014 il giorno **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore 21,00 nella sede della Fondazione;

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è radunato sotto la presidenza del Signor **DAL FERRO avv. FRANCESCO** e nelle persone dei signori membri:

	Presente	Assente	
1 DAL FERRO Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presidente
2 BUSA Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice-Presidente
3 GASPARELLA Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
4 CIPRIANO Antonio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Membro
5 BORGIO Silvano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
6 CASALIN Alberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
7 DE RUSSI Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro

Con l'assistenza del Segretario dell'Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa.
Il Presidente riconosciuto legale l'adunanza in conformità all'art. 8 dello Statuto, invita i membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente

OGGETTO

CUP H99J13000200005 - CIG 526141837C
RIPRISTINO DEI DISSESTI FRANOSI DELLA STRADA COMUNALE
VIA ZANECCHINA IN COMUNE DI ZUGLIANO.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 25.07.2013 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ripristino dei dissesti franosi della strada comunale via Zanecchina in Comune di Zugliano”;

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 10.09.2013 con il quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di “Ripristino di un tratto di scarpata del mapp. n. 648, fg. 8 lungo via Zanecchina in Comune di Zugliano interessata da dissesti franosi e realizzazione e sistemazione di un muro di sostegno e di un tratto di strada” alla ditta CO.MA.C. s.r.l., con sede in Romano d'Ezzelino (VI), via Roma n. 62, C.F. e P.IVA 02150110241, per un totale lavori di € 71.316,00= (di cui € 1.500,00= per oneri di sicurezza) oltre IVA di legge;

CONSTATATO che in data 15.11.2013 rep. n. 1 è stato stipulato il contratto d'appalto suddetto tra la Fondazione Antonio Bassi e la ditta CO.MA.C. s.r.l.;

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 19.03.2014 con il quale è stato liquidato il 1° S.A.L.;

RILEVATO che durante l'esecuzione dei lavori è stata riscontrata una sorgente con portata costante ed abbondante proveniente da monte, attiva anche dopo settimane dalla fine degli eventi piovosi, per la quale si rende necessaria l'esecuzione di opportuni dreni, nonché l'apporto di alcune opere di miglioria che riguardano l'area di risulta a margine dell'opera di sostegno, al fine di creare un piano di calpestio, anche se non asfaltato;

DATO ATTO che il progettista ing. Stefano Zuccolo ha ritenuto che, per ovviare a problemi che in fase progettuale non era possibile valutare e, per realizzare le opere aggiuntive sia possibile redigere una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 132, comma 1c del Decreto Legislativo 163/2006;

VISTA la perizia suppletiva e di variante n. 1 con i relativi allegati, predisposta dall'ing. Stefano Zuccolo, datata 03.04.2014;

VISTO che il quadro economico allegato alla perizia è il seguente:

A) Importo dei lavori:	
Totale per lavori escluso oneri per la sicurezza	€ 73.916,00=
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.500,00=
Totale per lavori	€ 75.416,00=
B) Somme in amministrazione:	
I.V.A. sui lavori (10%)	€ 7.541,60=
Spese tecniche	€ 8.000,00=

I.V.A. Spese Tecniche (22%) e Cassa Ingegneri 4%	€ 2.150,40=
Collaudo	€ 500,00=
Frazionamento	€ 1.000,00=
Arrotondamenti e Imprevisti	€ 10.392,00=
Totale somme in amministrazione	€ 29.584,00=
TOTALE GENERALE	€ 105.000,00=

APPURATO che la perizia suppletiva e di variante quantifica i lavori, rispetto all'importo contrattuale, in maggiori € 4.100,00=, pari al 5,75% dell'importo di contratto;

DATO ATTO che detta perizia non comporta alcun maggior onere rispetto alle previsioni del progetto originario ed allo stanziamento previsto;

RITENUTO di approvare detta perizia di variante;

VISTO il D.Lgs. 163/2006;

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 06.10.2011 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2011;

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 25.07.2013 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013;

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 26.02.2014 con il quale è stato approvato il bilancio economico annuale di previsione per l'esercizio 2014;

DOPO BREVE discussione;

CON VOTI UNANIMI favorevoli;

D E L I B E R A

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di "Ripristino di un tratto di scarpata del mapp. n. 648, fg. 8 lungo via Zanecchina in Comune di Zugliano interessata da dissesti franosi e realizzazione e sistemazione di un muro di sostegno e di un tratto di strada", redatta dall'ing. Stefano Zuccolo, datata 3

aprile 2014, per l'importo complessivo di € 105.000,00= di cui € 73.916,00= per lavori ed € 1.500,00= per oneri di sicurezza;

2. di prendere atto che la perizia suppletiva e di variante quantifica i lavori, rispetto all'importo contrattuale, in maggiori € 4.100,00=, pari al 5,75% dell'importo di contratto e che la stessa è stata redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1c del Decreto Legislativo 163/2006;
3. di approvare gli elaborati della perizia suppletiva e di variante n. 1, all.ti sub. A) al presente verbale di deliberazione;
4. di dare atto che la perizia di variante in argomento non comporta alcun aumento ed impegno di spesa rispetto allo stanziamento previsto per l'opera in oggetto;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere con tempestività all'esecuzione dei lavori di perizia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to DAL FERRO Francesco

IL SEGRETARIO

F.to BALLARDIN Marialuisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 giorni consecutivi.

Zugliano, lì 09.05.2014

Il Segretario
F.to Ballardin Marialuisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Pubblicazione)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____,
dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Zugliano, lì _____

Il Segretario
Ballardin Marialuisa