



Fondazione Antonio Bassi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 25/2014 Rep.

Prot. 56

L'anno 2014 il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 20,30 nella sede della Fondazione;

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è radunato sotto la presidenza del Signor DAL FERRO FRANCESCO e nelle persone dei signori membri:

	Presente	Assente	
1 DAL FERRO Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presidente
2 BUSA Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice-Presidente
3 GASPARELLA Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
4 BORGIO Silvano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
5 CASALIN Alberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
6 DE RUSSI Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro

Con l'assistenza del Segretario dell'Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa.
Il Presidente riconosciuto legale l'adunanza in conformità all'art. 8 dello Statuto, invita i membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE AREA RETRO VILLA BASSI.
VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 04.02.2011 è stato affidato all'arch. Marino Pegoraro, con studio in Zugliano, via E. Fermi n. 15, C.F. PGRMRN54L06M199Y, l'incarico dello studio e della progettazione preliminare per la manutenzione dell'area retro "Villa Bassi";

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 06.11.2012 con il quale è stato approvato il computo metrico presentato dall'arch. Marino Pegoraro e sono state invitate n. 3 ditte del luogo a presentare la propria offerta per i lavori di manutenzione dell'area retro "Villa Bassi";

CHE con verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 04.08.2014 al suddetto incarico è subentrato l'arch. Andrea Pegoraro;

CONSTATATO che con verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 12.12.2012 è stata affidata, in via provvisoria, alla ditta Dalla Riva Antonio s.r.l., con sede in Zugliano (VI), via Maso n. 43, C.F. e P.IVA 02171830249 per un importo offerto a misura pari ad € 3.357,00= + IVA;

DATO ATTO che l'assunzione della spesa e l'aggiudicazione definitiva sarebbe avvenuta dopo l'accordo che doveva essere preso con i confinanti dell'area;

PRECISATO che non si è riusciti a tutt'oggi raggiungere alcun accordo con gli stessi;

CHE nel progetto definitivo sono state apportate delle varianti accettate dalla ditta Dalla Riva Antonio s.r.l. senza variazioni di prezzo;

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 19.03.2014 con il quale sono stati aggiudicati, in via definitiva, alla ditta Dalla Riva Antonio s.r.l., con sede in Zugliano (VI), via Maso n. 43, C.F. e P.IVA 02171830249, i lavori di manutenzione dell'area retro Villa Bassi per l'importo di € 3.357,00= + IVA 22% pari ad € 738,54= per un totale complessivo di € 4.095,54=;

CHE in corso di prosecuzione dei lavori si è resa necessaria una variante in corso d'opera agli stessi per eseguire opere di manutenzione ed in particolare di consolidamento del muretto che sostiene il fianco della collina e del fondo stradale per un ulteriore importo di € 1.543,00= + IVA 22% pari ad € 339,46= per un totale complessivo di € 1.882,46=;

DATO ATTO che i lavori suindicati si rendono necessari ed urgenti in quanto trattasi di migliorie che permetteranno nel tempo un adeguato e sicuro deflusso delle acque, salvaguardando le strutture dell'immobile "Villa Bassi" e dei relativi garages di proprietà;

VISTO il regolamento dei procedimenti da seguire per l'esecuzione dei lavori per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 13.05.2010;

PRESO ATTO che con verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 26.02.2014 è stato approvato il bilancio economico annuale di previsione 2014;

DOPO BREVE discussione;

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare, per i lavori di sistemazione dell'area retro "Villa Bassi", una variante in corso d'opera dei lavori per eseguire opere di manutenzione ed in particolare di consolidamento del muretto che sostiene il fianco della collina e del fondo stradale per un ulteriore importo di € 1.543,00= + IVA 22% pari ad € 339,46= per un totale complessivo di € 1.882,46=;
2. che i lavori di variante saranno eseguiti dalla ditta Dalla Riva Antonio s.r.l., con sede in Zugliano (VI), via Maso n. 43, C.F. e P.IVA 02171830249, aggiudicataria dei lavori;
3. di imputare la spesa suindicata ad incremento del patrimonio della Fondazione nella voce "Terreni e Fabbricati" dello Stato Patrimoniale, in quanto trattasi di migliorie che permetteranno nel tempo un adeguato e sicuro deflusso delle acque, salvaguardando le strutture dell'immobile "Villa Bassi" e dei relativi garages di proprietà;
4. di dare atto che il codice C.I.G. rilasciato dall'A.V.C.P. è il n. Z1C108DDFB;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere all'esecuzione ed alla conclusione dei lavori.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to DAL FERRO Avv. Francesco

IL SEGRETARIO

F.to BALLARDIN Marialuisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 giorni consecutivi.

Zugliano, lì 24.11.2014

Il Segretario
F.to Ballardin Marialuisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Zugliano, lì _____

Il Segretario
Ballardin Marialuisa